

平成31年1月10日

豊見城中学校保護者 殿

豊見城市教育委員会
学校施設課長
< 印省略 >

豊見城中学校建築工事スケジュールの変更について（お知らせ）

謹んで新年のお慶びを申し上げます。

平素は本市の教育行政に格別のご配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、現在建築中の普通教室棟及び屋内運動場・武道場の建築工事において、当初は平成30年2月に着手し、平成31年3月に完成する予定で進めておりましたが、当該建築予定箇所の造成工事の際に、当時隣接していた上田小学校の旧校舎の屋根コンクリートの剥離が見られたことから、安全を優先し、当時建築途中の上田小学校の新校舎へ引っ越しするまでの間工事を中止したため、当該建築工事は3ヶ月間遅れての着手となりました。

これまで遅れを取り戻すよう施工業者等と工事スケジュールを調整して進めておりましたが、度重なる台風の襲来や大雨等の影響もあり、工事スケジュールの変更が避けられない状況となりました。

生徒、保護者及び学校関係者のみなさまが工事完了を心待ちにしていること、事業期間中、大変なご不便をおかけしていることについては十分承知しておりますが、安全に工事を進め、工事完了に向け鋭意取り組んでまいりますので、今後ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

記

1. 豊見城中学校普通教室棟及び屋内運動場・武道場棟建築工事スケジュールの変更

当初計画 平成31年3月末工事完了予定



変更計画 平成31年6月末工事完了予定（8月より供用開始予定）

豊見城市教育委員会
学校施設課 石川・吉山
電話 850-0354